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CONCORRENCIA COM REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA
N.° 01/2024 - DER/DT
PROCESSO: 21.609.020-9

OBJETO: Contratacdo Integrada de Empresa para Elaboracdo dos Projetos Bésico e
Executivo e Execucdo das Obras de Restauracdo com Melhorias das Rodovias PR-180 e PR-
281, no trecho Dois Vizinhos - Francisco Beltrdo, numa extenséo total de 40,82 km.

DADOS DA CONCORRENCIA:

LICITACAO: CONCORRENCIA COM REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA
N.°01/2024 DER/DT

N.° GMS: 26/2024 (CONC-e)
N.° Compras.gov.br: 90026/2024 / UASG: 463390

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: CONTRATACAO INTEGRADA

VALOR GLOBAL ESTIMADO: SIGILOSO

PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS: 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS
CORRIDOS.

DATA DE ABERTURA: 02/08/2024 AS 11:00 h

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV -
<http://www.gov.br/compras/pt-br/>

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA
COORDENADORIADE LICITACOES

Avenida Iguacu, 420 - 80230-020 - Curitiba - PR.

Fone: (0xx41) 3304-8244

HOME PAGE: http://www.der.pr.gov.br/
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O Departamento de Estradas de Rodagem do Parand — DER/PR, mediante Comissdo de
Contratacdo de Licitacdo constituida pela Portaria n.° 208/2024, do Diretor Presidente do
Departamento de Estradas de Rodagem do Parand, torna publico para conhecimento dos
interessados que realizara licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrdnica, com
regime de execucdo de Contratacdo Integrada, aplicando-se a Lei n.° 14.133/2021; Decreto
10.086/2022; Cddigo Penal no que for aplicavel a licitacBes e contratos; e as exigéncias
estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 02/08/2024
Horéario: 11:00 h
Local: Portal de Compras do Governo Federal — < http://www.gov.br/compras/pt-br/ >

Seré sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indica¢fes de tempo constantes
neste edital.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | — ATOS PREPARATORIOS E TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO (MODELO);

ANEXO III - CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO (Quadro 01) E CRITERIOS DE
PAGAMENTO (Quadro 02);

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
(MODELO)

ANEXO V - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS
TECNICOS E AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES
COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO
DOS SERVICOS

ANEXO VI - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MINIMOS
ANEXO VII - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS
ANEXO VIII - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA,;

ANEXO IX — DESAPROPRIACAO;

ANEXO X - MATRIZ DE RISCO 1A E 1B;

ANEXO XI - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO);

ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA DE EXECUCAO
(MODELO); e,

ANEXO X111 - MINUTA DE CONTRATO.
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1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo Integrada de Empresa para Elaboragéo
dos Projetos Basico e Executivo e Execucdo das Obras de Restauracdo com Melhorias das
Rodovias PR-180 e PR-281, no trecho Dois Vizinhos - Francisco Beltrdo, numa extensao total de
40,82 km. O local onde os servicos serdo executados, bem como as informacdes pertinentes é
apresentado abaixo, e encontra-se detalhado no nos Atos Preparatérios e Termo de Referéncia,
ANEXO I deste Edital:

O local da execucéo dos servigos é dado conforme abaixo:

Lote: Unico

Rodovia: PR-180 e PR-281

Trecho: Dois Vizinhos — Francisco Beltrao

Subtrecho: km 459,150 ao 489,080 e km 523,300 ao 534,190
Extenséo: 40,82 km

180S0350EPR;  180S0370EPR;  180S0371EPR;  180S0373EPR;

Cddigo SRE:
281S0330EPR e 281S0340EPR

2. DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO
2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados de forma indireta pelo regime de
CONTRATACAO INTEGRADA.

2.2. O critério de julgamento: MENOR PRECO
2.3. O modo de disputa: ABERTO

2.4. O preco maximo é: Sigiloso

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. Os recursos orcamentarios pertinentes correrdo a expensas do Projeto/Atividade indicacdo
orcamentaria Unidade 7730, Acdo Orcamentaria 8397 — Gestdo de Projetos e Modernizagédo
do Sistema Rodoviarios Estadual, Natureza da Despesa 44905104, Espécie de Despesa 4,
Fontes de Recursos 1.500.000.000 e 1.501.000.257 - Recursos ndo vinculados de impostos e
Outros recursos nédo vinculados.

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL

4.1.0s documentos que integram o edital serdo disponibilizados somente em midia digital nos
sitios: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras > e <http://www.gov.br/compras/pt-
br/>, ou a serem retirados na Coordenadoria de Licitacoes, Edificio Sede do DER/PR, térreo,
Av. Iguacu, n°® 420, Reboucas, Curitiba/PR, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 08h30min as
12h00min e das 13h30min as 17h30min mediante requerimento da Licitante interessada a
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Comissao do Contratacdo, assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer Pen Drive
para extracdo de copias.

5. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 A impugnacéo do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a Comissdo de Contratacdo da
licitagdo, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente por meio eletrénico: <
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >, em até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura
das propostas.

5.1.1. Apresentada a impugnacao, a resposta sera divulgada em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da
abertura do certame.

5.1.2. Aimpugnacéo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedira de participar
do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente,
devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados
para a abertura da sessao.

5.2. Os esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus Anexos, deverdo ser registradas no
sitio: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >, até 3 (trés) dias Uteis antes da data de
abertura do certame.

5.3. A resposta da Comissdo de Contratacdo da Licitacdo aos esclarecimentos sera divulgada
mediante publicacdo no sitio: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >, no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. A Concorréncia sera realizada por meio da internet, através do sistema de Compras
Eletronicas do Governo Federal — Compras.gov, na pagina: < http://www.gov.br/compras/pt-
br/>.

6.2. Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrdnicas do Governo Federal,
conforme instrucBes que podem ser obtidas na pagina: < http://www.gov.br/compras/pt-br/ >.

6.3. O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletronicas Compras.gov implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncao de capacidade para a realizacdo das transacGes inerentes a Concorréncia eletronica.

6.4. Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica,
ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7. DA PARTICIPACAO NO CERTAME

7.1. Respeitadas as demais condi¢Ges normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,
podera participar desta licitacdo:

7.1.1. Qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente credenciada
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7.1.2.

Sistema de Compras Eletrénicas Compras.gov, na pagina: <
http://www.gov.br/compras/pt-br/ >, munida de chave de identificacdo e de
senha;

A empresa estrangeira devera atender a Resolugdo n.° 1.121 de 13/12/2019 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA.

7.2. Nao poderé participar direta ou indiretamente desta licitagdo:

7.2.1.

1.2.2.

Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que
forneceu subsidios para elaboragdo deste;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

7.2.2.a. O item 7.2.2. também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2.6.
7.2.7.

pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo
essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condiges
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacdo trabalhista.

Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial,
recuperacdo extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporacao;

7.2.7.a.S0 sera permitida a participacdo de empresas em recuperacdo judicial e

7.2.8.
7.2.9.

extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovacdo ou a homologacéao do
plano de recuperacéo pelo juizo competente.

Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Edital;
Empresa submissa a concurso de credores;

7.2.10. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo do DER/PR ou responsavel

pela licitacdo ou empregado contratado por esta Autarquia.

7.3. Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto, pessoa fisica ou
juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se 0s
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios;
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8.

9.

7.4. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condicbes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a 03
empresas.

8.2.Ficam vedadas a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a
participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA,
ou em mais de um consorcio;

8.3.A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade
de todos os documentos que forem apresentados;

8.4. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além dos
demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituicdo do consércio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos
integrantes pelos atos praticados pelo consoércio, tanto na fase de licitagdo quanto na de
execucéo do contrato;

8.5. O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusédo do
objeto licitatdrio, até sua aceitacdo definitiva, mais 180 (cento e oitenta) dias;

8.6.A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo DER e condicionada
a comprovacdo de que a nova empresa do consércio possui, N0 mMinimo, 0S Mesmos
quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do
consoércio no processo licitatorio que originou o contrato.;

8.7. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado
por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consorcio devera
observar, além dos dispositivos legais e clausula de responsabilidade solidéaria, as clausulas
deste Edital.

8.8.A comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas neste
Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas.

DA SUBCONTRATACAO

9.1. Sera permitida a subcontratacéo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do
objeto e os itens exigidos para comprovacéo técnica operacional ou profissional, de servicos a
serem comprovados, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do or¢camento, desde
gue previamente autorizada pela Diretoria Geral do DER/PR.

9.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s quais,
como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de
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atestados que comprovassem execucdo de servico com caracteristicas
semelhantes.

9.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

9.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer
técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execucdo dos servicos.

9.3.1. ACONTRATADA originaria deve submeter & apreciacdo do CONTRATANTE
0 pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

9.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

10. DA CONDUCAO DO CERTAME

10.1. Os trabalhos serdo conduzidos por servidor publico do DER/PR, integrante da
Comissdao de Contratacdo, mediante a inser¢cdo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos no endereco eletrénico < http://www.gov.br/compras/pt-br/ >.

10.2. A operacionalidade do Sistema Compras.gov é de responsabilidade do SLTI/MPOG,
junto a qual as Licitantes deverédo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento,
e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao;

10.3. A participacdo na licitacdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario
estabelecidos neste Edital;

10.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupe o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transacOes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico assumindo como firmes e
verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances;

10.5. Caberé ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.6. Se ocorrer a desconexdo do DER/PR no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

10.7. Quando a desconexd@o persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo
eletrbnica sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente ap0s comunicacdo expressa do presidente aos participantes, no sitio
eletronico < http://www.gov.br/compras/pt-br/ >.
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10.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou
quando, apds uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o
processo de formulacdo de lances, a sessdo eletronica sera definitivamente interrompida, o que
acarretard, consequentemente, a renovagao do procedimento, inclusive com nova publicacdo
do aviso.

10.9. No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

10.10. A abertura da sessdo publica, conduzida pela Comissdo de Contratacdo da licitacdo,
ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico <
http://www.gov.br/compras/pt-br/ >.

10.11.  Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre a Comissdao de Contratacdo e 0s
Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio
do sistema eletrdnico. N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou
e-mail;

10.12. A Comissdo de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com 0s requisitos estabelecidos
neste Edital.

10.13.  Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

10.14.  Adesclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

11. DO ENVIO DA PROPOSTA

11.1. A participagdo na Concorréncia Publica ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor Global.

11.2. Apos a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com
o valor GLOBAL na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo,
exclusivamente por meio do sistema eletronico < http://www.gov.br/compras/pt-br/ >
quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

11.2.1. A data base da proposta devera ser conforme data base do orcamento
Referencial do DER, ou seja, Setembro de 2023.

11.2.2. As propostas possuem prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
a contar da data da entrega da mesma;

11.3. No momento do envio da proposta o Licitante deverd declarar por meio do sistema
eletrénico no campo: Descricdo/Observac6es (conforme instrumento convocatorio):

11.3.1. Que esté ciente com as condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital;

11.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no
presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;
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11.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021, que néo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.
7° da Constituicdo Federal,

11.3.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no
inciso 111, do art. 5° da Constituicdo Federal;

11.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital.

11.4. Nos casos de emissdo de declaragdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo
no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, além de
poder ser punido administrativamente, conforme as sanc¢des previstas no presente Edital.

11.5. Até a data e horério da entrega das propostas, o Licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada.

11.6. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema Compras.gov <
http://www.gov.br/compras/pt-br/ >, o Licitante devera também no campo:
“Descri¢do/Observagdes conforme instrumento convocatdrio”, fazer a descri¢do do objeto.
Caso ndo seja feita a descricdo serad considerado o objeto conforme Termo de Referéncia”.
Nesta fase as licitantes ndo poderdo se identificar colocando nome, CNPJ ou outras formas
que identifique a empresa.

11.7. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo
proponente.

11.8. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.9. O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacéo de erro, omisséo ou qualquer
outro pretexto.

11.10. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

11.11.  Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sang¢Ges previstas neste Edital.

11.12.  As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.
11.13.  Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

11.14.  Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de
Planilha de Custos e Formacéo de Precos, conforme anexo deste Edital;

11.15. A Contratada dever4d arcar com o0 0Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
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vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitag&o.

11.16.  Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo deverd efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servi¢cos demandados e executados,
concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequagdo contratual do
quantitativo necessario.

11.17.  Aempresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso
de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientacOes a seguir: cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido
durante toda a execucdo contratual; cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso
sera suprimido, unilateralmente, da planilha e haverd glosa, quando do pagamento, e/ou
reducdo, quando da repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

11.18. A apresentacédo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar 0s Servi¢os nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

11.19.  Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas (Acdrddo n° 1.721/2016
— TCU Plenario)

11.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

12.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances
publicos, sucessivos e com pre¢o decrescente, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do horéario e valor consignados no registro de cada lance. O
valor minimo entre lances estabelecido no sistema ¢ de 0,01%.

12.2. Durante o transcurso da sesséo, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do valor
do menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagcdo do ofertante;

12.3. Seré permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa.
Serdo considerados intermediarios os lances cujos precos forem iguais ou superiores ao menor
ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, e registrado no sistema
pela prépria Licitante;

12.4. N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo, sujeitando-
se a Licitante desistente as sanc¢des previstas neste Edital.
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12.5. Durante a fase de lances, o Presidente podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente considerado erro de digitagéo.

12.6. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracéo da sessdo publica;

12.7. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios, conforme operacionalizacdo do
Sistema Compras.Gov para 0 modo de disputa aberto;

12.8.  Apds a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o representante da Comissao de
Contratacdo poderd admitir o reinicio da disputa aberta para a definicdo das demais
colocagdes, fase em que os Licitantes serdo convocados a reapresentar lances.

12.8.1. Neste caso, os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de
apresentacdo no Sistema Compras.gov.

12.9. A licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administracdo puablica, por meio eletrobnico a PROPOSTA adequada ao lance vencedor,
cronograma fisico financeiro e os Critérios de Pagamentos (ANEXO I11), no prazo de 3 (trés)
dias Uteis, juntamente a documentacdo complementar de habilitacdo, sujeitando-se a Licitante
as sancOes previstas neste Edital.

12.10.  Apo0s o encerramento da etapa de lances da sessao publica, o representante da Comissao
de Contratacdo podera encaminhar, pelo sistema eletrnico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢6es diferentes daquelas previstas no
edital.

12.11. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais Licitantes.

12.12. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administracéo.

12.13. O Presidente anunciara o lance vencedor imediatamente apds o encerramento da etapa
de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apds decisdo acerca da aceita¢do do lance
de MENOR PRECO.

12.14.  Seréa vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.

13. DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

13.1. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administracdo publica, no endereco eletrénico do sitio do Sistema Compras.gov <
http://www.gov.br/compras/pt-br/ > OU para o e-mail < derprlicitacoes@der.pr.gov.br >, a
PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO adequada ao lance
vencedor, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, juntamente a Documentacdo Complementar de
Habilitacdo, sujeitando-se a Licitante as sanc¢des previstas neste Edital.
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13.1.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO I1.

O licitante vencedor devera também reelaborar e enviar a Comissao de Contratagdo, por meio
eletrbnico conforme prazos estabelecidos, 0 ANEXO Ill - Quadro 01 - Cronograma Fisico-
Financeiro e o Quadro 02 - Critérios de Pagamento. A licitante poderd adequar o cronograma
fisico-financeiro Anexo Il Quadro 1 proposto pela administracao referente ao periodo em que as
etapas serdo executadas, visando a sua maior eficiéncia na execucgao, porém respeitando as etapas
e 0s percentuais de preco de cada etapa.

13.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida e deverdo estar incluidos
todos os insumos que o compde, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto.

13.3. Por motivo de forga maior, caso o Licitante ndo consiga enviar a documentagao no sitio
do Sistema Compras.gov < http://www.gov.br/compras/pt-br/ >, devera informar o ocorrido e
enviar via e-mail para < derprlicitacoes@der.pr.gov.br >.

13.4. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu
menor pre¢o) com oS requisitos do instrumento convocatorio, serd desclassificada caso:

13.4.1.  Contenha vicios insanaveis;
13.4.2. Nao obedeca as especifica¢fes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

13.4.3.  Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento
estimado para a contratag&o.

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo
Publica; ou

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatdrio, desde que insanavel.

13.4.6.  Critério de aceitabilidade dos precos: N&do serdo aceitos preco global superior do
preco do orcamento referencial do DER/PR. Também ndo serdo aceitos percentuais a
serem pagos por etapas superiores aos percentuais estabelecidos para cada etapa no
ANEXO I11 - Quadro 01 - Cronograma Fisico-Financeiro e o Quadro 02 - Critérios
de Pagamento.

13.5. A Comissdo de Contratacdo da Licitacdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.5.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo.

13.5.2.  Seréexigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta
Lei.

13.6. A administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta.

13.7. Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.
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13.8. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

14. DA HABILITACAO

A Licitante que tiver ofertado o menor preco, quando convocada, deverd encaminhar para o
endereco eletrdnico do sitio do Sistema Compras.gov < http://www.gov.br/compras/pt-br/ > QU
para 0 e-mail < derprlicitacoes@der.pr.gov.br > a HABILITACAO JURIDICA, TECNICA,
FISCAL, SOCIAL e TRABALHISTA e ECONOMICO-FINANCEIRA no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contados a partir do encerramento da disputa.

14.1. Documentos exigidos Habilitacdo Juridica:

14.1.1 A licitante devera demonstrar sua habilitacdo juridica mediante apresentacao,

conforme o caso:

a) Registro comercial para empresa individual ou

b) Inscricdo do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades nédo
empresarias, acompanhado de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em
exercicio ou Contrato Social e suas alteragdes ou Estatuto e Atas de Assembleia
devidamente registrado(s) na Junta Comercial que revelem os atuais
administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver. As provas
de que tratam o subitem 14.1.1 poderao ser feitas por certiddo simplificada expedida
pela Junta Comercial ou, no caso de sociedades ndo empresarias por certiddo, em
breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas.

14.1.2 Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve

apresentar os documentos relacionados no subitem 14.1.1 deste Edital.

14.1.3 Compromisso de constituicdo do Consorcio, se for o caso;

14.1.4 Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.

14.2. Documentos exigidos Regularidade Fiscal

14.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da
Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

14.2.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada
a empresa, através da apresentacdo da Ficha de Inscricdo Cadastral ou documento
equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrigéo.

14.2.3 Certiddo de Regularidade quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

14.2.4 Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa.

14.2.5 Se a sede da empresa for em outro Estado, devera apresentar, inclusive, a Certidao
de Regularidade com a Fazenda do Estado do Parana.

14.2.6 Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a
empresa.

14.2.7 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS)
- CRF.

14.2.8 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

14.2.9 Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve apresentar
os documentos relacionados neste subitem.
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14.3. Documentos exigidos Qualificagdo Econémico-Financeira

14.3.1 A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser através da(s)
certiddo(Ges) e dos indices provenientes do balanco patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, conforme segue:

a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com antecedéncia maxima de 30 (trinta) dias da data de abertura da licitacdo. Empresa em
recuperacdo judicial s poderé ser habilitada se apresentar a comprovagdo da homologacéo
do plano de recuperacéo pelo juizo competente e a certidao que atesta a aptiddo econémica
e financeira para o certame.

Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em
recuperacdo judicial, deverd ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante
assegure que mantera a capacidade técnica, econdémica, financeira e operacional, com vista
a assegurar a execugdo do contrato.

A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracGes contabeis que os indices ILG, ILC e ISG do ultimo
exercicio social é superior a 1,25 conforme segue:

b) O indice de Liquidez Geral (ILG) devera ser igual ou maior que 1,25, calculados pela
formula:

ILG = (AC+RLP) > 125

(PC + ELP)
¢) O indice de Liquidez Corrente (ILC) devera ser igual ou maior que 1,25, calculados pela
formula:
ILC = AC > 125
PC

d) O indice de Solvéncia Geral (ISG) devera ser igual ou maior que 1,25, calculado pela
seguinte formula:

ISG= AT >125
(PC + ELP)

Os elementos das formulas sdo os provenientes do balango do ultimo exercicio financeiro,
e discriminados conforme a seguir:

ILG = indice de Liquidez Geral
ILC = indice de Liquidez Corrente
ISG = indice de Solvéncia Geral
AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

AT = Ativo Total
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e) O patrimonio liquido minimo e os indices financeiro minimos serdo obtidos através do
balanco patrimonial do Gltimo exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substitui¢éo
por balancetes ou balangos provisérios. O penultimo balanco patrimonial exigivel serd
avaliado de forma complementar para demonstracdo da boa situacao financeira da empresa.
f) - O Balango Patrimonial das Sociedades Andnimas ou por Acdes devera ser 0 aprovado
em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada,
sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor
(es) Independente(s).

g) - O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario",
contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartorio de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de
Escrituracdo Contabil Digital.

h) - Para empresa que, comprovadamente, ndo encerrou seu primeiro exercicio social, antes
da data de inicio da licitacdo, devera apresentar o Balanco Provisério ou Balancete,
referente a0 més imediatamente anterior a data de abertura da licitacdo, obedecidos os
aspectos legais e formais de sua elaboracao.

Quando se tratar de CONSORCIO, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados acima.

i) No Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, a
Licitante devera comprovar Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor de sua PROPOSTA FINAL.

J) Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento)
dos valores exigidos para a Licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério dos
valores de cada consorciado, na proporc¢do de sua respectiva participacao;

14.4. Documentos exigidos Qualificacdo Técnica e Operacional da licitante e do
profissional:

14.4.1. Certificado de Registro da(s) empresa(s) no CREA, atendendo ao disposto na Lei
n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonancia com o artigo 1° da
Resolucdo n° 413, de 27 de junho de 1997, do CONFEA, contendo, ho minimo,
0s seguintes dados:

Raz&o social,

Endereco;

Atividade;

Numero e data do registro;

Ramo/atividade;

Nome do(s) responsavel(is) técnicos(s) registrado(s).

14.4.2. Declaracao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para
execucdo da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis
e em perfeitas condigdes de uso por ocasido de sua utilizagdo. Esses equipamentos
estario sujeitos a vistoria “in loco” pelo DER/PR, por ocasido de sua utilizacdo
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e sempre que necessario, conforme ANEXO VI.

14.4.3. Atestado de Visita emitido pelo DER/PR, em nome da Licitante, de que ela,
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsaveis
Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servicos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucao dos mesmos até o dia de realizacdo do certame;

14.4.3.a. A empresa Licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste
caso, necessario apresentar em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condic@es e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos,
e sobre o local do servico, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta
declaragéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento
declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
Modelo de declaracdo ANEXO VII.

14.4.4. As capacidades técnico-operacional e profissional deverdo ser comprovadas
conforme disposto no ANEXO | — Atos Preparatorios e Termo de Referéncia.

14.4.4.a. A Licitante devera apresentar certiddo de capacidade técnico-profissional
dos profissionais indicados COMPATIVEIS COM O OBJETO DA
LICITACAO, conforme descrito no Termo de Referéncia;

14.4.4.b. A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional
COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO, conforme descrito no
Termo de Referéncia;

14.4.4.c. Os atestados e/ou certidBes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado contratantes dos servicos, com vistas do Conselho
Regional competente e acompanhados das respectivas CertidGes de Acervo
Técnico (CAT) expedidas por aqueles Conselhos.

Nos referidos atestados e/ou certidGes devera constar o nome do profissional indicado e a fungédo
desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do(s) contrato(s), nomes do
contratado, do contratante e a discriminacdo dos servigos e quantitativos executados.

14.4.4.d. Devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade
técnico profissional, ou da(s) certiddo(Ges) expedida(s) pelo Conselho de Classe
competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término dos
servicos; local de execucdo; nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(as) de registro(s) no Conselho de Classe competente;

14.4.5. Termo de Compromisso de Execucdo dos Servicos e de Cessdo de Direitos
Autorais de cada um dos profissionais relacionados na Equipe Técnica Minima,
conforme modelo ANEXO Xl - TERMO DE COMPROMISSO DE
EXECUQAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS (MODELO);

14.4.6. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado nas funcdes especificadas no
ANEXO | — Atos Preparatorios e Termo de Referéncia, no qual os
profissionais indicados pela Licitante, para fins de comprovacéo de capacidade
técnica profissional, declarem que participardo, a servico da Licitante, das obras
ou servicos. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o
ciente do profissional conforme modelo do ANEXO V.
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14.4.6.a. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico
objeto da licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.

14.4.7. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnico-profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do
Licitante, na data prevista para entrega da proposta.

14.4.8. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
14.4.8.a. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

14.4.8.b. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;

14.4.8.c. Empregado: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

14.4.8.d. Responsavel Técnico: cépia da Certiddo expedida pelo Conselho de
Classe competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do
profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

14.4.8.d.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou

14.4.8.d.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do
profissional; ou

14.4.8.d.3. Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

14.4.8.d.4. Contrato de prestacdo de servigo futuro para a realizagdo do
Obijeto da Licitacdo, sem vinculo empregaticio.

14.4.8.e. Profissional contratado: contrato de prestacdo de servi¢o ou contrato de
prestacdo de servico futuro para a realizacdo do Objeto da Licitagéo.

14.4.9. N&o serdo admitidos certiddo e/ou atestado que n&o for emitido pelo contratante
principal do servico.

14.4.10. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho
anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado
ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a atividade
desempenhada por todos os consorciados individualmente, serdo adotados 0s
seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

14.4.10.a. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo
(empresas com objeto social similar), as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de sua
participagao no consorcio;

14.4.10.b. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo
(empresas com objetos sociais diferentes), as experiéncias atestadas deverdo ser
reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos de
atuacao.
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14.4.10.c. Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado,
caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada
ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

14.5. Toda a DOCUMENTAGCAO (proposta, habilitacdo juridica, qualificagdo econdmico-
financeira, qualificacdo tecnica e regularidade fiscal e trabalhista) deverd ser enviada
eletronicamente.

14.5.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentadas em seus originais ou copias devidamente autenticadas, rubricadas pelo
representante legal da Licitante e preferencialmente numeradas de forma sequencial,
da primeira a ultima, de modo a refletir 0 seu nimero exato; no caso das copias nao
estarem autenticadas a Comisséo de Contratagdo solicitara os documentos originais
para verificacdo da autenticidade.

14.5.2. Em se tratando de consorcio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo
ser apresentados em relacdo a cada empresa consorciada.

14.6. Na hipétese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada,
serdo requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitacdo do Licitante
subsequente, por ordem de classificacéo;

14.7. A hipotese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que
se obtenha uma Licitante habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo
do orcamento referencial do DER/PR, sendo a Comissdo de Contratacdo responsavel por
negociar uma proposta mais vantajosa para a Administra¢do Publica.

15.  DOS RECURSOS

15.1. Divulgada a decisao de declaracdo do vencedor pela Comissdo de Contratacéo, se dela
discordar, a Licitante terd o prazo de 3 (trés) dias Uteis para interpor recurso, contados a partir
da data de intimacéo ou da lavratura da ata;

15.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
proposta ou da habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema:
< http://www.gov.br/compras/pt-br/ >, apds o término de cada sessdo a sua
intencdo de recorrer, sob pena de preclusao;

15.1.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd 0 mesmo do recurso e tera
inicio no proximo dia atil apos a divulgacdo da interposicdo do recurso no <
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras > ;

15.1.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus
interesses, mediante a solicitacdo de copias através do enderecgo eletronico <
derprlicitacoes@der.pr.gov.br >.

15.2. Serdo considerados pela Comissdo de Contratagdo 0s recursos interpostos enviados
através do endereco eletrdnico < derprlicitacoes@der.pr.gov.br >, ou ainda, <
http://www.gov.br/compras/pt-br/ >, dentro dos prazos estabelecidos.
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16.

15.3. Caso a Comissédo de Contratacdo decida pelo indeferimento do recurso, a questao sera
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poder, ratificar
ou ndo, a decisdo da Comissdo antes da adjudicacao.

15.4. Caso ndo ratifique a decisdo da Comissdo de Contratacdo, a Autoridade Competente
determinara as medidas que julgar cabiveis no caso.

15.5. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

15.6. Os arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarrazdes serdo disponibilizados no
seguinte endereco eletrénico: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >.

15.7. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

15.8. A impugnacao ou o recurso interposto em desacordo com as condic¢des deste EDITAL
€ Seus anexos nao serdo aceitos;

15.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus anexos, excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

15.10. Os prazos previstos neste EDITAL e seus anexos iniciam e expiram exclusivamente em
dia de expediente no ambito do DER/PR ou conforme informado no sistema GMS.

DO ENCERRAMENTO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o DER/PR podera
negociar condi¢des mais vantajosas com o primeiro colocado;

16.2. Exaurida a negociacdo o procedimento licitatério serd encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

16.2.1. Encerrada a licitagdo, a Comissdo de Contratacdo divulgara no endereco
eletronico: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras > e <
http://www.gov.br/compras/pt-br/ > os atos de adjudicagdo do objeto, de
homologacéo do certame.

16.3. E facultado ao DER/PR, quando o convocado n4o assinar o termo de contrato ou n3o
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condig¢des estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracéo do contrato
nas condicdes propostas pelo licitante vencedor.

16.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item anterior,
0 DER/PR, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:
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16.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatério;

16.4.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacéo
de melhor condigéo.

16.5. Sera facultado ao DER/PR a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de
extin¢ao contratual, observados 0s mesmos critérios estabelecidos nos 88 2° e 4° do art. 90 da
Lei n® 14.133/21.

17. DO PRAZO CONTRATUAL

17.1. A vigéncia do contrato tera inicio com a publicacdo de seu extrato no Diario Oficial
do Estado e perdurara até 180 (cento e oitenta) dias corridos ap6s o término do prazo previsto
para a execucdo dos trabalhos.

17.2. O prazo para a execuc¢do dos trabalhos sera de 720 (setecentos e vinte) dias corridos,
contados a partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servico, a ser expedida
pelo DER/PR.

17.3. O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

17.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Servico, a empresa contratada devera
apresentar a Diretoria Técnica do DER/PR, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) engenheiro(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitacao.

17.5. Se a empresa vencedora ndo for registrada no CREA do Estado do Parana, devera
apresentar para a assinatura do contrato ao minimo o protocolo de pedido de registro no
CREA/PR, tendo até 90 (noventa) dias corridos para apresentar o referido registro.

17.6. Por ocasido do inicio dos servicos deverao ser apresentados ao Gerente do Contrato,
0s seguintes documentos:

a)  Matricula especifica da obra, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS;

18. DA GARANTIA DE EXECUCAO

18.1. Seré exigida a prestacdo de garantia, na modalidade seguro garantia em percentual
equivalente a 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato em razdo da complexidade da
obra e riscos envolvidos, conforme esclarecido na Justificativa para Garantia e Anexo | — Atos
Preparatérios e Termo de Referéncia.

18.1.1. SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por
Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:

18.1.1.a. O seguro-garantia e suas condicdes gerais deverdo atender a CIRCULAR
SUSEP N° 477, de 30 de setembro de 2013 e seus anexos;

18.1.1.b. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
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site < https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp >.

18.1.1.c. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar
Cobertura Adicional de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO
(TOMADOR) em relacéo a obra.

18.1.1.d. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condicao
geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera haver expressa
justificativa a ser aceita pela Autarquia.

18.1.1.e. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagoes:

18.1.1.e.1. Numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o
namero do Contrato;

18.1.1.e.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
18.1.1.e.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (DER/PR);
18.1.1.e.4. Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

18.1.1.e.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da
apolice).

18.1.1.f. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
deste mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

18.1.1.9.0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o0 contratado n&o tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.

18.1.1.h. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou ap6s a sua extincdo por culpa exclusiva da
Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
18.2. A apolice de seguro, deve expressar o DER/PR como SEGURADO e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo
Aditivo a que se vincula;

18.3. Respeitadas as demais condicOes contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera
liberada ap06s a integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha
cumprido todas as obrigac@es contratuais.

18.4. A garantia devera contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, 0 prazo para
recebimento definitivo da obra, devendo ser renovada a cada prorrogacao, repactuacao ou
alteracéo efetiva no Contrato;

18.5. O contratado tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacéo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia.

19. DOS SEGUROS ADICIONAIS

19.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura deste
Contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, as apolices de Seguro Risco de Engenharia
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e Responsabilidade Civil Profissional, nos mesmos termos do item 18 do Edital: Garantia de
Execucéo.

19.2.

19.1.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil
Profissional (RCP) vigorardo durante o periodo de execugdo da obra, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente
correcdo no montante contratual, bem como solicitar prorrogagédo de vigéncia da apdlice
se houver ampliacéo do prazo de execucgéo da obra.

19.1.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida
por prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

19.1.3. A CONTRATADA devera manter validas as apdlices de seguros RE e RCP e
apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecucéao
parcial do contrato.

Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia (RE):

19.2.1. Cobertura Bésica de Obras Civis em construcdo e Instalagdes e Montagens
(OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco
ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre
outros).

19.2.1.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

19.2.2.  Coberturas Adicionais

19.2.2.a.Erro na elaboracdo do Projeto e na execucdo da obra/servigo: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacdo. Excluem-se 0s custos que
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o
transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes

do sinistro.
19.2.2.a.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por

cento) do valor do contrato.

19.2.2.b.Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com a
obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta
cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apélice em
separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.
Essa garantia devera se estender para Erro de Projeto.

19.2.2.b.1. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais),
o limite minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do valor do
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contrato, com minimo de R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais); em
analogia ao Processo DNIT n° 50600.054321/2013-66 Pagina 16 de 143.

19.2.2.b.2. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes
de reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhGes de reais), o limite
minimo segurado seré de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com
minimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

19.2.2.b.3. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhdes de reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite
minimo segurado sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com
minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhGes de reais);

19.2.2.b.4. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de
reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhGes
de reais).

19.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o
translado dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra
em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com
contrato de trabalho.

19.2.3.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

19.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou
controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e
necessarios a execucao dos servicos.

19.2.4.a. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

19.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizacdes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes,
desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucao
dos servigos/obras contratados.

19.2.5.a. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

19.2.6. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagOes por eles
realizadas para fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na clausula de
manutencéo do contrato ou verificadas durante o periodo de manutencao, porem
consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante
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0 periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se ap6s o final da cobertura
bésica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem duracéo de 06 (seis) meses.

19.2.6.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

19.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de méo de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um
meio de transporte. Processo n° 50600.054321/2013-66 Pégina 17 de 143 rapido
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em funcdo de
sinistro ocorrido.

19.2.7.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

19.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve e Desentulho
do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funcao de riscos
cobertos pelo seguro.

19.2.8.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

19.2.9. Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de riscos cobertos pelo seguro.

19.2.9.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais).

19.2.10. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos
materiais e / ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos
pertinentes a obra.

19.2.10.a. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

19.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)

Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de negligéncia, impericia
e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;
19.3.1. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo presente seguro;

19.3.2. Danos Morais decorrentes de Acdes ou Omissdes cometidas pelo Segurado,
contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

19.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado;
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19.3.4. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com
0 processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado
e ha a antecipacdo de honorarios.

19.3.5. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servigcos de comunicagdo e assessoria de imagem para
amenizar os prejuizos a imagem, honra ou reputacdo do segurado, decorrentes
de vazamento de informacdes sigilosas. Processo n® 50600.054321/2013-66
Pagina 18 de 143 9.3.7. Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A
apolice deverd, obrigatoriamente, possibilitar a apresentacdo de reclamacoes
durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo complementar de 36
(trinta e seis) meses.

19.4. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os subcontratados
na responsabilidade que couber ao segurado.

19.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverd ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

19.6. Quando se tratar de consorcio, as garantias de Execuc¢éo do Contrato (item 18 do edital)
e Seguros adicionais (item 19 do edital) poderdo ser apresentadas integralmente pela
EMPRESA lider do consorcio, ou por cada uma das EMPRESAS integrantes deste, com 0s
valores proporcionais a sua participagdo no consorcio.

20. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

20.1.  Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo previstos nos
Atos Preparatérios e Termo de Referéncia, ANEXO I deste Edital.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servigos executados e pela funcionalidade da construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela correcédo, pela reconstrucdo ou
pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Util de projeto de cada estrutura.

21. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

21.1. A adjudicataria tera o prazo de até 10 (dez) dias, apos formalmente convidada, para
assinar o Contrato, que obedecera ao modelo constante do ANEXO XII deste Edital,

21.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa
seja aceita pelo DER/PR.

21.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pelo
DER/PR caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas.
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21.3. A obtencao do licenciamento ambiental é de responsabilidade da CONTRATADA nos
termos do 8§5°, inciso I, do art. 25 da Lei n® 14.133/2021, bem como deverd comprometer-se a
cumprir a legislacdo ambiental aplicavel.

21.3.1. Cabera a contratada a conducdo, junto ao 6rgao ambiental responsavel, de todas
as etapas e acdes necessarias para o andamento do processo de obtencdo das
licengas ambientais.

21.4. A licitante vencedora do certame devera, obrigatoriamente estar o cadastro regular no
Sistema GMS, no site do SEAP DECON < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >,
ante a exigéncia estabelecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

21.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes
da Licitante Adjudicatéria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar
ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma
omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido;

21.6. As obrigacdes da contratada estdo definidas neste edital e todos 0s seus anexos.

21.7. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da contratada.

21.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo ou
Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo.

21.9. Do contrato, regulado pelas instruges constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigacOes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto
desta licitacdo.

21.10. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacéo relativa a obra
sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro sera considerado especificado e valido.

21.11. A Contratada devera manter as condi¢des de habilitacdo, inclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato,
observando a legislacgdo tributaria vigente.

21.12. O contrato compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relacdo de precos
propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e
bonificacdes.

21.13. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do
servigo, para representa-lo na execucdo do contrato.

21.14. A empresa contratada deverd instalar e manter, sem énus para o DER/PR, no canteiro
de obras, um escritério com area minima de 100 m2 e, 0s meios necessarios a execugdo da
fiscalizacdo e medicdo dos servicos por parte da administracao.

21.15. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pelo DER/PR, que deverdo ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

21.16. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para 0 DER/PR e no interesse da
seguranga dos usudrios da rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servigo e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem como a
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sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DER/PR ou DNIT, da ABNT
e do Ministério do Trabalho.

21.17. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade do contratado.

21.18. A contratada devera elaborar os Projetos de Engenharia garantindo vida util conforme
descrito no Termo de Referéncia.

21.19. O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

21.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogéo das
medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execucao do contrato.

22. DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

22.1. As medicdes serdo procedidas mensalmente.

22.2. No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de
ndo serem medidos o0s servicos realizados no periodo e sem prejuizo das penalidades previstas
neste Edital, deverdo ser entregues ao Gerente do Contrato os seguintes documentos:

- original(is) ou cépia(s) autenticada da Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos materiais;
- declaracdo de emprego de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de origem
nativa de procedéncia legal.

- original da primeira via do DOF — Documento de Origem Florestal, expedido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA;

- comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

22.3. O Gerente do Contrato deve comunicar expressamente a Contratada que procedeu a
medicdo dos servicos, informar o periodo e o valor para a emissao da respectiva Nota Fiscal.
No caso de associacdo de empresas, a medi¢do dos servicos serd efetuada em nome do
CONSORCIO e as respectivas notas fiscais podem ser emitidas em nome de cada empresa
integrante do CONSORCIO no percentual de sua participago.

22.4. A Contratada deve apresentar ao Gerente do Contrato a respectiva Nota Fiscal para o
devido atesto, bem como “Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
— GFIP/SEFIP”, devidamente quitada, indicando o nimero da respectiva matricula CEI junto
ao INSS, relativa ao objeto.

22.5. O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda corrente do pais, em até 30 (trinta)
dias corridos de prazo, contados da data do atesto na respectiva Nota Fiscal, desde que a(o)
Contratada(o):

a) esteja com documentacdo fiscal e trabalhista VALIDA junto ao Cadastro
Unificado/Geral de Fornecedores do Estado do Parand, no Sistema GMS — Gestéo de
Materiais e Servicos, Departamento de Administracdo de Material — DEAM, Secretaria
de Estado da Administracio e da Previdéncia - SEAP, sitio <
http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >. (Decreto n°® 9.762/2013); e
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b) informe, expressamente, os dados da agéncia e conta corrente junto ao Banco do Brasil
S/A, conforme disposto no Decreto n° 4.505/2016, ressalvadas as excec¢des previstas no
mesmo diploma legal, exigéncia dispensada se ja constar da Declaracdo anexada ao
correspondente contrato.

Quando se tratar de associacdo de empresas, 0 pagamento sera efetuado em nome do
CONSORCIO.

22.6. O pagamento sera efetuado de acordo com o valor medido no periodo, em face do
previsto no cronograma de desembolso apresentado pelo contratado no Plano de Trabalho e
aprovado pelo DER/PR.

22.7. - Durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de aplicacdo de multa e resciséo
unilateral, a Contratada deve:

a) manter em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢fes
de habilitacdo e qualificacdes exigidas neste Edital.

b) apresentar, mensalmente, “Guia de recolhimento do FGTS e Informagbes a
Previdéncia Social — GFIP/SEFIP”, devidamente quitada, indicando o numero da
respectiva matricula CEI junto ao INSS, relativa ao objeto e, sempre que solicitado,
outros documentos necessarios como requisito para pagamento, especialmente no que
se refere a regularidade fiscal e trabalhista.

22.8. Constatada irregularidade fiscal no ato do pagamento a Coordenadoria de Contabilidade
e Financas - CCF/DAF do DER/PR imediatamente notificara a Contratada para, no prazo de
05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da correspondéncia, efetuar a regularizagéo
do débito ou apresentar defesa, ficando suspensa a liquidacdo do crédito em até 10 (dez) dias
corridos, nos termos da Resolucdo Conjunta n® 003/2007-PGE/SEFA.

Se a Contratada nao regularizar o débito ou ndo apresentar defesa ou se esta for indeferida, o
DER/PR poderé rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuizo da multa.

22.9. Os precos contratuais, quando for o caso, estardo sujeitos a reajustamento, de acordo
com o estabelecido abaixo, e com a variacdo dos seguintes indices (quando aplicaveis),
publicados na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas conforme
Instrucdo de Servico 04/2012 disponivel em < www.der.pr.gov.br >:

— Terraplenagem: Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas - Obras Rodoviarias
- Terraplenagem (coluna 38);

— Drenagem: Custo Nacional da Constru¢do Civil e Obras Publicas - Obras Rodoviérias -
Drenagem (coluna 39a);

— Pavimentacdo: Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas - Obras Rodoviarias -
Pavimentacao (coluna 37);

— Conservacdo rodoviaria: Custo Nacional da Construgdo Civil ¢ Obras Publicas - Obras
Rodoviarias — Conservacao rodoviaria (coluna 39 d);

— Ligantes betuminosos: Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas - Obras
Rodoviarias — Ligantes betuminosos (coluna 39 e);

— Sinalizagdo: Custo Nacional da Construg¢ao Civil e Obras Publicas - Obras Rodoviérias -
Sinalizacgdo (coluna 39 b).

— Obra de Arte Especial: Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas — Obras
Rodoviarias — Obras de Arte Especiais (coluna 36).

— Iluminagdo: Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas - Obras Rodoviarias —
Servicos complementares (coluna 39d);

— Remanejamento de rede de abastecimento de agua: Custo Nacional da Construcdo Civil e
Obras Publicas - Obras Rodoviérias

30
Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 01/2024 DER/DT — Processo n.° 21.609.020-9
Restauracdo PR-180 e PR-281, Dois Vizinhos — Francisco Beltrao


http://www.der.pr.gov.br/

— Servigos complementares (coluna 39d); - Projetos Executivos: Custo Nacional da
Construgdo Civil e Obras Publicas - Obras Rodoviérias;
— Consultoria (coluna 39); - Educacdo Patrimonial: Custo Nacional da Construcéo Civil e
Obras Publicas - Obras Rodoviarias - Consultoria (coluna 39);

22.10.  Os precos contratuais relativos ao canteiro de obras serdo reajustados pelo Indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC.

22.11. REAJUSTAMENTO:
22.11.1. Os precos contratuais, quando for o caso, sofrerdo reajustes nos termos
da Lei Federal n° 10.192, de 10/02/2001, publicada no D.O.U de 14/02/2001,
ou legislacdo superveniente, que venha a regulamentar a matéria.

22.11.2. O calculo do reajustamento para 0S precos propostos obedecerd a
seguinte formula:

= (;—; —1)er

Ii
(- —1) =K

onde:

K = Fator de Reajustamento
R =Valor do reajustamento procurado

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

22.11.3. O indice de precos inicial (10) serd o indice econémico vigente no més a
que se referir a proposta. O indice de precos (li) serd o indice econdmico vigente
no més do vencimento do periodo de 1 (um) ano, contado do més a que se referir

a proposta.
22.11.4. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 1 (um) ano.
22.11.5. A cada periodo de 1 (um) ano proceder-se-a novo reajustamento.
22.11.6. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida através de

legislag&o superveniente.

22.12.  As demais clausulas sdo aquelas previstas nos Atos Preparatorios e Termo de
Referéncia, ANEXO I do Edital.

23. ATUALIZACAO FINANCEIRA

23.1. Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado nao tenha dado causa,
os valores serdo atualizados monetariamente pelo IGP-M (Indice Geral de Pregos do
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Mercado), divulgado pela Fundacgédo Getulio Vargas, desde o dia imediatamente posterior
a data do seu vencimento ate aquele de seu efetivo pagamento.

24. DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. Fica vedada a celebracéo de termos aditivos para alterar dos valores contratuais, exceto
nos seguintes casos:

24.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

24.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do 6rgao
intervenientes, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissbes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art.
125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

24.1.3. Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administrag&o.

24.2. Da Alocacéo de Risco

24.2.1. Matriz de Risco € clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacao.

24.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO 1A e 1B.

24.2.3. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade € do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO 1A e 1B.

24.2.4. Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcri¢do no
instrumento respectivo, 0 ANEXO X — Matriz 1A e 1B.

24.2.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento.
O risco é o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

24.2.6. A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informacdes da Matriz de Risco 1A e 1B.

24.2.7. A contratada declara:

24.2.7.1.Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato; e

24.2.7.2.Ter levado tais riscos em consideracdo na formulagdo de sua proposta.
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24.3. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.3.1. Sempre que atendidas as condi¢fes do Contrato e mantidas as disposi¢des do
Contrato e as disposi¢cdes da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

24.3.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢édo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE
RISCO.

24.3.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

25. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracGes:

25.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

25.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;
25.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

25.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
qguando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

25.1.8. apresentar declara¢do ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

25.1.9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéao do contrato;

25.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

25.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

25.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,

25.2. As sangbes aplicaveis sdo adverténcia, multa, impedimento de licitar ou contratar e
declaracédo de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

25.3. A sancdo de multa serd de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado.

25.3.1. Se a multa aplicada e as indenizagcGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.
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25.3.2. A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela
contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracao
Publica estadual.

25.4. Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatoria) prevista no inciso Il, do
art. 156 da Lei n°® 14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado
prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.

25.4.1. aaplicacdo de multa moratoria ndo impedira que a Administracao a converta em
compensatdria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a aplicacao
cumulada de outras sancdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

25.5. A personalidade juridica poderé ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos 0s
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

25.6. Os atos previstos como infracbes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacfes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

25.7. O processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem
a participacdo de agente publico.

25.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderéa cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

25.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, Decreto Estadual n° 10.086/22 e
subsidiariamente na Lei Estadual n® 20.656/2021.

25.10.  Na aplicacdo das sancdes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracéo
cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantacdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢6es dos 6rgaos de
controle.

25.11. As sancOes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep).

26. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

26.1. A visita técnica podera ser acompanhada por Engenheiro da Superintendéncia Regional
Oeste do DER/PR que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado
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27.

26.2.

26.3.

26.4.
26.5.

sera Juntado a Documentagdo de Habilitacdo, nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021.

A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia Regional Oeste do
DER/PR e devera ocorrer até o dia Util anterior a abertura da Proposta.

Horéario de atendimento da Superintendéncia Regional Oeste do DER/PR ao Publico: de
08:30h as 12:00h e das 13:30h as 17:30h. Qualquer informag&o em relagdo a visita podera
ser obtida através do telefone (45) 3218-3500.

A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsével técnico, sob as penalidades
da lei, que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer
alteracOes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1.

217.2.

217.3.

27.4.

27.5.

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitacdo e
durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, seréo registradas no sistema eletronico e na documentagéo relativa ao certame.

As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pela Comissdo de
Contratacéo;

27.2.1. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes,
das propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitagdo da(s)
vencedora(s) e da manifestacdo da intencdo de interposicéo de recurso(s), se for o
caso;

27.2.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacdo e serdo
disponibilizados no sitio: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >.

A Licitante devera examinar detidamente as disposic¢des contidas neste Edital e seus Anexos,
pois a simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitacdo incondicional
de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto
em licitagdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

27.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o0 EDITAL de Licitacdo e seus anexos,
prevalecerdo as disposic¢oes do primeiro.

A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagcfes nele contidas implicara a imediata
desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatéria, a
extin¢do do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢fes cabiveis;

O DER/PR reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die
ou prorrogar 0 prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade
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21.6.

217.17.

27.8.

financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou
ressarcimento de qualquer natureza;

E facultado & Comissdo de Contratacdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que n&o seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacdes, corrigir impropriedades na documentacéo de habilitacdo ou complementar a
instrucéo do processo;

Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da
proposta, devera a Licitante, independente de comunicagdo formal do DER/PR, revalidar,
por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio;

Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacéo, fica eleito pelos contratantes o foro Central da Comarca da Regiédo
Metropolitana de Curitiba, com expressa rentncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Curitiba/PR, 06 de maio de 2024.

Eng.2 Janice Kazmierczak Soares
Diretora Técnica DER/PR

36

Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 01/2024 DER/DT — Processo n.° 21.609.020-9
Restauracdo PR-180 e PR-281, Dois Vizinhos — Francisco Beltrao



28. ANEXO I- ATOS PREPARATORIOS E TERMO DE REFERENCIA

Inserido no processo licitatorio e disponivel em < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >.
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29. ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO
(MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA

Av. Iguagu, n° 420, Reboucas, Curitiba/PR.

CONCORRENCIA COM REGIME DE CONTRATAQAO INTEGRADA N° /2024
Objeto: Contratacdo Integrada de Empresa para Elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo e
Execucdo das Obras de Restauracdo com Melhorias das Rodovias PR-180 e PR-281, no trecho
Dois Vizinhos - Francisco Beltrdo, numa extensdo total de 40,82 km.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos Servigos de .........cocevevererenenennnn ,
pelo prego global de R$ ( ), para execugdoem

( ) dias consecutivos, ANEXO 111 - Quadro 01 - Cronograma Fisico-Financeiro e o
Quadro 02 - Critérios de Pagamento).

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servigos, e, ainda,
as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagcdo ao DER/PR, atendendo inclusive
as normas para licitar e contratar com o DER/PR.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes do Orgéo de Fiscalizagdo do DER/PR, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as especificacoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de ( )
dias corridos, a contar da data de abertura da licitag&o.

A data-base do orgcamento é a data-base DO ORCAMENTO REFERENCIAL DO DER/PR.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato
no prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o
Sr. , Carteira de Identidade n°. expedidaem [/ [ |
Orgéo Expedidor , @ CPF n° , COMO representante desta Empresa.
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Declaramos ainda que:

Estamos cientes das condic¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital,

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo
licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.1333/2021, que ndo empregamos menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;

Que ndo possuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observado o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Ill, do art. 5° da
Constituicao Federal;

Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente, de acordo
com o que é estabelecido no Edital;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo
em causa e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e seus
anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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30. ANEXO Il - CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO (Quadro 01) E CRITERIOS DE PAGAMENTO (Quadro 02)

Inserido no processo licitatério e disponivel em: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >.
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31. ANEXO IV - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PR
CURITIBA/PR

Ref.: CONCORRENCIA COM REGIME
DE CONTRATACAO INTEGRADA N°
12024

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter & apreciacéo de V.S®.
os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos néo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo
de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo
Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocacao, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedida em _/ / _, Orgdo
Expedidor ,e CPFn° ,Fone (_ ) JFax () , E-mail
como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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32. ANEXO V — MODELO DE INDICAGCAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

TECNICOS E AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES
COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO

DOS SERVICOS

(deverd ser preenchido uma ficha de indicacao para cada profissional)

A
(Nome do 6rgdo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia com Regime de Contratacdo Integrada n.° /20 GMS
Obijeto:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante vem, pela
presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal
n. 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia e com o art. 399, 83° da Decreto Estadual n® 10.086/2022, caso venhamos a
vencer a referida licitacdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: CREA
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

1| Eu, [nome do profissional] autorizo minha incluséo na equipe técnica desta licitante, e declaro
gue, sendo esta licitante vencedora do certame estarei disponivel para a execucéo dos servicos
contratados. Declaro também, para todos os efeitos legais, que as informacdes prestadas no meu
curriculo em anexo sdo verdadeiras.

Assinatura do profissional: , data:

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966,
antes do inicio dos servigos, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e
no Edital da presente licitacao.

,____de 20
Profissional
Representante Legal da Empresa Nome:
Nome: CREA
CPF: Assinatura:
Assinatura:
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33. ANEXO VI — DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
MINIMOS

Ao DER/PR

(Nome do orgdo/entidade licitante) Referéncia: Concorréncia Com Regime de Contratacdo
Integrada n.° /20 GMS Objeto:

(empresa ou CONSOrcio de empresas) ......ooeonnenns , com sede na cidade de
............................ , a (rua, avenida,
e-mail, etc) n° ......... , inscrita no CNPJ/MF  sob n® i , heste ato

representada por
...................................... (nome do responsével ou representante legal), abaixo assinado, declara

Declaramos que temos a posse ou compromisso de locagdo ou cessdo dos equipamentos
necessarios para execugdo da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitacdo, conforme
subitem 9.1.2 do ANEXO | Atos Preparatérios e Termo de Referéncia, e estes estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢es de uso quando da contratacdo. Temos ciéncia que esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo DER/PR por ocasido da contratacdo e
sempre que Necessario.

Equipamentos minimos:

- (mencionar equipamento).
- (mencionar equipamento).

Local/Data:

Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresa ou
consorcio de empresas

Obs.:
1- ANEXAR A CADA FORMULARIO DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS
CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA OS EQUIPAMENTOS.

2- EM CASO DE EQUIPAMENTOS A SEREM LOCADOS/CEDIDOS POR TERCEIROS,
ADEQUAR ESTE FORMULARIO A SITUAC}AO. Neste caso, o formulario deve vir
identificado e assinado pelo proprietario do (s) equipamento(s) e pelo Licitante. Apresentar
um formulério para cada equipamento.

Proprietario: NOME : CPF/CNPJ: Assinatura:
Licitante: NOME : CPF/CNPJ: Assinatura:
Data:
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34. ANEXO VII - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS
SERVICOS

Ao DER/PR
(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada n.° /20 GMS
Obijeto:

(empresa ou consOrcio de empresas).......cc.ccoceeeeereennnn , com sede na cidade de
............................ , & (rua, avenida, e-mail, etc) n° ........., inscrita no CNPJ/MF sob n°
.................................... , neste ato representada por ............c.ccceerevreeenee(NOMe do

responsavel ou representante legal), abaixo assinado, declara que:

- optou em NAO realizar a visita técnica, que examinou o anteprojeto de engenharia
e conhece todas as particularidades do local dos servicos, bem como assume
eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execucao dos trabalhos,
estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hip6tese, desconhecimento
de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.
Local/Data:

Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresa ou
consorcio de empresas
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35. ANEXO VIII - ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

Inserido no processo licitatorio e disponivel em: < http://www.administracao.pr.gov.br/Compras >.
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36. ANEXO IX - DESAPROPRIACAO

Conforme Atos preparatérios e Termo de Referéncia — Anexo I.

46
Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR
Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 01/2024 DER/DT — Processo n.° 21.609.020-9
Restauracéo PR-180 e PR-281, Dois Vizinhos — Francisco Beltr&o



37. ANEXO X - MATRIZ DE RISCO 1AE 1B

MATRIZ DE RISCOS

1- INTRODUCAO

Trata o presente Documento para fins de Esclarecimentos e de Auditoria e historico
processual, a apresentacdo da matriz de risco composta pelos principais servigos do
empreendimento, com 0s respectivos riscos associados e a designacdo de
competéncia, visando a contratacdo na modalidade Concorréncia com regime de
Contratacdo Integrada de Empresa para Elaboracao dos Projetos Basico e Executivo e
Execucdo das Obras de Restauracdo com Melhorias das Rodovias PR-180 e PR-281,
no trecho Dois Vizinhos - Francisco Beltrdo, numa extenséo total de 40,82 km.

1.1 - DOS ADITIVOS, DA ALOCAGAO DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

No regime de execucdo de contratacdo integrada, fica vedada a celebracdo de termos
aditivos para alterar dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito
ou forgca maior;

Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéo
técnica aos objetivos da contratacdo, ou por solicitacdo do 6rgdo intervenientes, a
pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021.

Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragdo.

2 - DA ALOCACAO DE RISCO

2.1. Matriz de Risco é clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao.

2.1.1. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagdo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO.
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2.1.2. A Contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste,
cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO.

2.1.3. Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de transcri¢cdo no
instrumento respectivo, 0 ANEXO X - Matriz de Risco.

2.1.4. O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condi¢do
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento.
O risco é o resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado
evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere provavel prejuizo econdémico.

2.1.5. A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas
informacdes da Matriz de Risco.

2.1.6. A contratada declara:

2.1.6.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no contrato; e,

2.1.6.2. Ter levado tais riscos em consideracdo na formulagédo de sua proposta.

MATRIZ DE RISCO 1A

Item de servico

Riscos associados

Competéncia

Terraplenagem

. Variacdo de volume de material de limpeza, com adicional de carga, transporte Contratado/
a) Limpeza e desmatamento - -
e disposic¢do; Seguradora
b) Solos inserviveis/baixa A_cresumo ou reducédo de vo_Iu~rne previsto em Ant_eprOJeto, eo d(_acorrente Contratado/
. ajuste de transporte e reposicdo de material qualificado. Necessidade de
capacidade de suporte . . Seguradora
tratamento de camadas de solo de baixa capacidade de suporte
. Refazimento de servigos conclusos e/ou blogueados, perdidos por questfes Contratado/
c) Perda de servicos S
climaticas. Seguradora
d) Deslizamento e Aumento no quantitativo de servicos decorrentes da necessidade de Contratado/
escorregamento retaludamento dos macigos/encostas/taludes. Seguradora
e) Materiais de 1°, 2° ou 3° | Acréscimo/Surgimento de material de 1°, 2° ou 3° Categoria, com adicional Contratado/
Categoria de carga, transporte e disposicéo. Seguradora
) Obras de Contencio N~eceSS|d_ade de servicos (_je contengdo para estabiliza¢do de taludes e macicos Contratado/
ndo previstos no Anteprojeto. Seguradora
Drenagem e Obras-de-Arte Correntes
a) Elementos de drenagem e Acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto no Anteprojeto, Contratado/
OAC — quantidade para adequar as condi¢Oes de campo encontradas. Seguradora
b) Elementos de drenagem e Adequacdo dos métodos construtivos, visando otimizar execucdo das obras, Contratado/
OAC — método executivo reconstrucdo de elementos de drenagem existentes. Seguradora
c) Elementos de Drenageme | Alteragdo das dimensdes das OAC’s e alteragdo de extensdo, resultante da Contratado/
OAC- Rede verificacdo do dimensionamento preliminar do anteprojeto. Seguradora
Pavimentacdo
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a) Jazida/Pedreira/Areal Mudan{ga_da origem (indicada originalmente no Anteprojeto) dos materiais, Contratado/
ou acréscimo do numero de fontes Seguradora
Acréscimo de espessuras das camadas para adequar ao nimero N ou 0 Contratado/
b) Base e Sub-base ! - - :
método de dimensionamento de pavimentos Seguradora
Acréscimo de espessuras das camadas para adequar ao nimero N ou 0 Contratado/
c) Capas de Rolamento . - - .
método de dimensionamento de pavimentos Seguradora
Aumento nos custos de aquisi¢do e transportes dos materiais devido a
- . N L - Contratado/
d) Materiais de pavimentacdo | peculiaridades encontradas no campo e/ou mudanga de material ou
Seguradora
fornecedor
e) Desvios de trafego Custos adicionais para implantagdo e operacédo de desvios de trafego Contratado/
Seguradora
Sinalizacao
a) Sinalizacdo definitiva Adequar quantitativo, para atender as normas de transito. Contratado/
Seguradora
b) Sinalizacéo provisoria — Acréscimo de quantitativo, para adequar ao ritmo e a sequéncia construtiva da Contratado/
fase de obras obra Seguradora
Obras Complementares/elementos de seguranca
a) Barreiras rigidas, defensas, | Acréscimo de quantitativos para pontos criticos (conforme normas vigentes) Contratado/
amortecedores de impacto ndo identificadas no Anteprojeto Seguradora
Acréscimo de quantitativos para pontos de provavel ocupacéo das margens ou Contratado/
b) Cercas
furtos Seguradora
Geologia
a) Geologia Classificacdo geoldgico-geotécnica diferente daquela prevista em Anteprojeto Contratado
b) Hidrogeologia Lencol frea_tlco em condigdes dlver~sas daquelas consideradas no Anteprojeto Contratado
e/ou necessidade de complementacéo do sistema de drenagem previsto.
Meio ambiente e paisagismo
f)e?fr}ggﬂg?ﬂgﬁi?ﬁgtﬁf Cumprimento das condicionantes ambientais do Licenciamento ambiental e Contratado
apoic|>o demais condicionantes solicitadas pelos 6rgdos licenciadores/Intervenientes.
b) Condicionantes ambientais | Necessidade de obtengdo das licencas de instalagdo das areas de apoio e
. . N . . C Contratado
— areas de apoio captacdo de agua e cumprimento das condicionantes.
. Necessidade de revestimento vegetal em &reas, ou mudanca de processo
c) Revestimento vegetal - . . Contratado
construtivo e/ou insumos aplicados.
d) Exigéncias ambientais Atendimento a novas condicionantes ambientais decorrentes de altera¢do pela
: Contratado
futuras contratada do Anteprojeto.
€) Execucdo dos programas Alteracdo dos programas ambientais decorrente da alteracéo pela contratada
ambientais dos estudos - S X . Contratado
o do Anteprojeto ou a critério do 6rgdo ambiental.
ambientais
Desapropriacdo
Necessidade de liberagdo de areas/desapropriagdo para execucao das obras,
a) Liberacdo de areas previstas no anteprojeto, ou advindas de alteracdo do anteprojeto solicitada Contratante
pelo DER/PR.
Contratado/

b) Liberacdo demais areas

Necessidade de liberacdo de areas/desapropriagdo para execugdo de desvios,
areas de apoio, canteiros, ou decorrentes de alteragdo do anteprojeto feito pela
Contratada para adequacao as suas técnicas/metodologias.

Seguradora elabora

projeto e laudos de

avaliacdo e indeniza
proprietérios

c) Liberacéo de eventuais
areas acrescidas

Acréscimo de areas de desapropriacdo para adequar os dispositivos de
drenagem e OAC’s em funcéo de problemas de levantamento de campo.

Contratado elabora
projetos e laudos de
Avaliacdo, DER/PR
aprova, indeniza e
desapropria.

Demais servigos

a) Remanejamento de
Interferéncias ndo previstas no
anteprojeto

Necessidade de realocacdo de eventuais interferéncias, exceto postes de
telefonia/elétrica. (Realocacdo de Postes estdo previstos no orgcamento
referencial e devem compor o orcamento da licitante).

Contratado solicita
projeto a respectiva
concessionaria,
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Contratante
remunera a
execucdo destes
Servicos extras.

b) Ajuste de escopo

Adequacdo no escopo da contratacdo, a pedido do DER, devido a novo
estudo de trafego e capacidade, exemplo:

- Inclusédo de 32 Faixa;

- Alteragdo de projeto de intersegdo em decorréncia dos estudos de trafego,
passando de “em nivel” para em “desnivel”;

- Inclusdo de servigos de adequacéo de capacidade;

- Reestabelecimento do trafego, com condi¢do original de seguranca, no caso
de escorregamento anterior & intervengdo da contratada;

Contratante:
Mediante novos
estudos, DER
podera propor ao
Contratado a
execucéo dos
servigos, tomando
por base valores da
sua Tabela de
Precos e desconto
da proposta.

OBS.: Serdo levados em consideragéo os itens de servigo constantes da matriz acima, compativeis
com os servigos do empreendimento.
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MATRIZ DE RISCO 1B

Tipo

Descrigéo

Materializacao

Mitigacao

Alocacéo

Construgéo/
Montagem/
Implantacédo

Risco de ocorrerem
eventos na construcdo
que impegam o
cumprimento do prazo
ou que aumentem 0s
custos

Atraso no
cronograma

Aumento nos custos

Contratacéo Integrada;
Seguro risco de engenharia;

Condicbes de habilitagdo

Contratado /
Seguradora

Projeto

Inadequacéo para
provimento dos
servicos na qualidade,
quantidade e custo

Aumento dos custos
de implantacéo e
inadequacgdo dos

Servicos

Contratacdo integrada —
responsabilidade da solucéo de
engenharia do contratado;

N&o pagamento se 0s niveis de
servigo exigidos nos critérios de
aceitabilidade do Termo de
Referéncia ndo forem atingidos;

Contratagéo de seguro
performance;

Fornecimento dos elementos de
projeto

Contratado /
Seguradora

Construgao

Inadequacéao dos
servicos na qualidade,
quantidade e custo

Danos precoces no
pavimento, ndo
atingindo a vida til
exigida (20 anos para
pav. Rigido, 10 anos
para pav. flexivel)

Contratacdao integrada —
responsabilidade da solugdo de
engenharia do contratado;

Contratacdo de seguro
performance;

Contratado /
Seguradora
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Tipo

Descricéo

Materializacéo

Mitigacéo

Alocacao

Desapropriacdo/
Realocacdo de
Areas previstas
no Anteprojeto
fornecido pelo
DER/PR, ou em
decorréncia de
alteracéo do
anteprojeto, a
pedido do
DER/PR

Risco de ndo obter a
desocupagdo de areas
invadidas ou ja
desapropriadas

Atraso no
Cronograma

Aumento no custo

Contratada deve fazer
levantamento das areas, cadastro e
avaliagdo de precos de mercado;

Contratada deve avaliar o custo da
desapropriacéo e relocacéo,
incluindo indenizagdes, e obter a
aprovacdo do DER/PR para as
areas e para os laudos de avaliagao;

DER/PR realizara o pagamento das
indenizacgBes e demandaré a
imissao na posse;

Possibilidade de aditivo de prazo e
Reajustamento decorrente do
atraso dessa atividade, se for em
func¢do de acbes judiciais
desapropriatorias;

Possibilidade de reequilibrio caso
comprovado que a Contratada néo
deu causa ao atraso;

Desapropriacfes ndo previstas no
Anteprojeto do DER/PR serdo
avaliadas caso a caso, com a
fiscalizacdo do DER/PR

Contratado/
Seguradora: para
projetos e avaliagdes

Contratante: para
indenizagdo e
imissdo de posse

Risco de haver
acréscimos nos

volumes de escavagdo, Alraso no N
Risco Geoldgico necessidade de cronograma Contratacdo Integrada Contratado/
tratamento especiais Seguro risco de engenharia. Seguradora
P Aumento dos custos
mudanga da técnica
prevista
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Tipo

Descricéo

Materializacéo

Mitigacéo

Alocacao

Risco Geotécnico

Acréscimos de servigos
necessarios a
estabilizacdo de
taludes;

Identificag8o de falhas
geotécnicas
(descontinuidades,
condices
geomorfoldgicas
atipicas e outras)

Necessidade de
investigacdes
geotécnicas
complementares

Atraso na construcio

Aumento do custo

Contratacéo Integrada;

Identificacdo de condigdes
geotécnicas criticas no anteprojeto;

Seguro Risco de Engenharia.

Contratante: Caso a
empresa realize
investigacdes
geotécnicas
consideradas
satisfatdrias e
suficientes a
caracterizagdo
completa do terreno,
0 risco é alocado ao
Contratante.

Contratado/Segurado
ra: Caso a empresa
opte por utilizar as

informacoes
existentes no
anteprojeto, sem
realizar investigacoes
geotécnicas
complementares, 0
risco é alocado ao

Paisagismo e
melhorias
ambientais

Contratado/Segurado
ra.
Contratagdo Integrada.
. F_’rob~lemas na Atraso no inicio ou Contratado deve cumprir todas as
solicitacéo da Licenca . - .
. S no cronograma de condicionantes do licenciamento e Contratado
Ambiental/Autorizacio S
obras. novas condicionantes que possam
Florestal . . A
vir a ser solicitadas pelo Orgédo
licenciador
Necessidade de novos
licenciamentos em Contratacdo Integrada.
decorréncia de
x - Atraso no . . .
alteracdo de projetos, Contratado deve licenciar as areas Contratado
x x cronograma de obras. . oo
ou ndo conclusdo das de apoio para a obra, como jazidas,
obras até a validade da canteiros, bota-foras
licenca
Rlscc_)s de Contratacdo Integrada.
descumprimento da
A - Multa e atraso no
legislagdo ambiental ou . . Contratado
. cronograma de obras. Gerenciamento ambiental do
condicionantes do h
. . empreendimento.
licenciamento
Riscos de novas
exigéncias do Orgéo
Amblem%l paraa Alteracdo dos custos. Contratacao Integrada. Contratado
execuc¢do dos
programas ambientais
dos estudos ambientais
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Tipo Descricéo Materializacao Mitigacéo Alocacéo
Problemas na Contratacdo Integrada.
Paisagismo e solicitacdo da Apresentacdo do Programa de
. T . Multa e atraso no
melhorias Autorizacdo Ambiental Resgate e Afugentamento de Fauna Contratado
Lo - cronograma de obras. .
ambientais. para Manejo da Fauna e do Programa de Monitoramento
Silvestre da Fauna.
Custos e atrasos
; Contratante arca com
s associados com e
Patriménio P 0 custo dos aditivos
o exigéncias do IPHAN,
historico, Aumento do prazo Contratada deve elaborar os de valor e prazo, caso
P descobertas - P
artistico e . e custo estudos solicitados pelo IPHAN, as | detectado patrimonio
arqueoldgicas ou outras o
cultural . . suas custas. arqueoldgico a ser
interferéncias com o :
o protegido
patrimdnio cultural
Contratado devera propor plano de
. Descontinuidade da Interrupgdo de pista. ataque da obra e s_lmu!ar condicdes
Risco da ~ ) operacionais.
. ~ prestagdo do servico ao Contratado/
interrupcéo do o q d q
tréfego usuario. Aumento~ 0 prazo de Contratagio integrada seguradora
Perda de produtividade execucéo e custo '
Seguro risco de engenharia.
Modifica¢bes do Administra¢do podera
Antep(;gjseto ou es eng;?é:cggs de Aumento no prazo e | Reequilibrio econdmico-financeiro, Contratante
o P GO custos aditivo contratual (excepcional)
especificacbes de servigo, modificar ou
Servico ampliar escopo.
(conogica fat Retrablhos
de ingva ’éo Contratada ndo Contrataco integrada Contratado/
técnicage consegue atingir os Aumento de prazo Seguro de performance Sequradora
deficiéncia de requisitos de qualidade. Seguro risco de engenharia g
- Aumento de custo
equipamentos
Contratado/
Seguradora

Interferéncias
com
concessionarias

Riscos de interferéncia
na prestagdo dos
servicos publicos

decorrente das
intervencoes da
contratada (redes de
agua, logica, postes,
etc.)

Retrabalho;
Atraso no
cronograma;
Aumento dos custos.

Contratacéo integrada;
Esta previsto no orcamento
estimativo a remuneracao do
remanejamento de postes de
telefonia/elétrica.

Demais interferéncias: Cadastro
por parte das construtoras;
Seguro performance

responsavel para
redes ja previstas no
anteprojeto e para
levantamento/aprova
¢ao de projeto de
realocacdo de novas
interferéncias.

Contratante
responsavel pelos
custos das
realocacdes nao
previstas no
anteprojeto
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Tipo

Descricéo Materializacéo Mitigacdo Alocacao
A flutuacéo do
cambio, no caso de
Inflacdo/ insumos, aumento do
lucratividade, perda da Reajustamento pode
Aumento do custo - PR . gerar reequilibrio,
performance do fluxo Reequilibrio econémico financeiro
Aumento de de caixa desde que atestado
insumos

desproporcionais

por meio de notas
fiscais, analise que
englobara o contrato
como um todo.

Risco dos titulos

Inexisténcia de areas
desbloqueadas de

Aumento de custo

Contratacdo integrada

Pagamento de
royalties cabera,

minerarios x Atraso no nesse caso, a
exploracdo
cronograma contratada
Situacgdes de obra que
configurem caso
. . Aumento do custo
. fortuito ou forca maior . .
Caso fortuito ou Seguro risco de engenharia Contratado/
h como enxurradas,
forga maior eSCOrenamentos Atraso no Seguradora
9 ¥ cronograma

desabamentos, perdas
de cimbramentos.

3 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantida as disposi¢cdes da MATRIZ
DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

3.2. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos

técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

Curitiba/PR, 06 de maio de 2024.

Eng. Janice Kazmierczak Soares

Departamento de Estradas de Rodagem — DER/PR

Concorréncia Com Regime de Contratacdo Integrada 01/2024 DER/DT — Processo n.° 21.609.020-9
Restauracéo PR-180 e PR-281, Dois Vizinhos — Francisco Beltr&o

Diretora Técnica DER/PR

55




38. ANEXO XI - TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E
DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PR

Ref.. CONCORRENCIA COM REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA
12024

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servicos objeto desta licitagdo
a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o
N0

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 93 da Lei n.° 14.133/21, cedemos ao DER/PR, por este
Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos
Servigos que viermos a realizar no &mbito do contrato decorrente desta licitagdo, incluindo os direitos de
divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacdo, conste o
crédito aos profissionais responséveis pela elaboragdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do DER/PR em relacdo aos
citados servigos:

1 — O DER/PR poderéa proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério,
nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizagéo
especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n° 5.194/1966 e art. 16 da
Lei n® 12.378/2010.

2 — O DER/PR poderé indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que
considerar mais adequada, na divulgagdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento
deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncié-los se houver limitacéo de espaco ou tempo na midia de
divulgacdo, inclusive nas hipdteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboragdo de planos ou
projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”.

3 — O DER/PR podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou localidades além
daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes técnicas que considerar necessarias,
sendo que 0 DER/PR néo nos remunerara por essa reutilizagao.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os planos ou
projetos, ou em parte deles, a critério do DER/PR:

o teor da cessdo de direitos autorais e autorizagdes desta clausula e, com destaque, a inscrigdo
“PROPRIEDADE DO DER/PR; e se for o caso, 0s nomes de titulos e registros profissionais dos autores
dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcéo dos
trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores empregados do DER/PR ou nédo

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos nossos projetos em outros
projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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39. ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA DE
EXECUCAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/PR

Ref.: CI N.° 12024

Pelo presente termo, declaramos ter ciéncia de que a Garantia de Cumprimento do
Contrato referente a licitacdo em epigrafe devera ser entregue a Diretoria Técnica logo
que convocada, e sera analisada pelo DER/PR. Ap0s a assinatura do retrocitado Termo
de Contrato pelas partes contratantes, 0s eventuais ajustes, correcdes ou
complementacbes de dados verificados em sua andlise serdo atendidos por esta
LICITANTE, mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da data de notificacao.

, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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40. ANEXO X1l - MINUTA DE CONTRATO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DIRETORIA GERAL
PROCURADORIA JURIDICA

CONTRATO N°V1/20V1

TERMO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA E A EMPRESA V1, NA
FORMA ABAIXO:

Aos V1 dias do més de V1 do ano dois mil e V1, o DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA, entidade autarquica
estadual, inscrito no CNPJ sob n° 76.669.324/0001-89, vinculado a SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL, com sede nesta Capital
na Av. lguacu n°® 420, a seguir denominado DER/PR, neste ato representado por seu
Diretor Geral, Engenheiro Civil, Fernando Furiatti Saboia, nomeado pelo Decreto n°
XXXX de, XX de XXXX de XXXX, portador da CI-RG n® XXXXX e do CPF sob n°
XXXXXXX, e por sua Diretora Técnica, Engenheira Civil, Janice Kazmierczak Soares,
nomeada pelo Decreto n® XXXX de, XX de XXXX de XXXX, portadora da CI-RG n°
XXXXXXX e do CPF sob n® XXXXXXX, no uso das atribui¢cdes que lhes sdo conferidas
pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 2.458, de 14 de agosto de 2.000, e a empresa
V1, estabelecida V1, inscrita no CNPJ sob n° V1, adiante designada Contratada, neste ato
representada por V1, portador da CI-RG. n°® V1 e inscrito no CPF sob n° V1, atendendo
ao contido no protocolado sob n° ..., que inclui autorizacdo do Senhor Secretario de Estado
da Fazenda para realizar a despesa, datada de......, bem como adjudicacdo do objeto e
homologacdo do procedimento licitatorio pelo Diretor Geral deste DER/PR, datado
o [T , de acordo com a Lei Nacional n°® 14.133/21, Decreto Estadual n° 10.086/22 e
mediante as condi¢des estabelecidas nas Clausulas seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo Integrada de Empresa para Elaboracao
dos Projetos Basico e Executivo e Execucdo das Obras de Restauracdo com Melhorias
das Rodovias PR-180 e PR-281, no trecho Dois Vizinhos - Francisco Beltrdo, numa
extensdo total de 40,82 km, conforme condic¢des, quantidades, exigéncias e especificagoes
discriminadas no anteprojeto e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da
Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica e seus anexos,
identificado no preAmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
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2.1. A vigéncia do contrato terd inicio com a publicacdo de seu extrato no Diério Oficial
do Estado e perdurara até 180 (cento e oitenta) dias corridos apds o término do prazo
previsto para a execucao dos trabalhos.

2.2. O prazo para a execucao dos trabalhos sera de 720 (setecentos e vinte) dias corridos,
contados a partir da data fixada para seu inicio na respectiva Ordem de Servico, a ser
expedida pelo DER/PR em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicacédo
do extrato do respectivo Contrato.

2.3. O prazo de duracao do Contrato podera ser prorrogado na forma da lei.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratacdo é de RS ................... (orerreereee e )

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato € fixo, porém sera corrigido anualmente,
observado o interregno minimo de um ano contado a partir da data-base do or¢camento
estimado, pela variacdo dos respectivos indices publicados na revista Conjuntura
Econbmica, editada pela Fundacéo Getulio Vargas ou outro que vier a substitui-lo.

4. CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado, para o exercicio de XXXX, na
classificagéo abaixo: (inserir conforme informacéo orcamentéria da DAF/DER)
Gestdo/Unidade:

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Edital e Termo de Referéncia.

6. CLAUSULA SEXTA — GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. ACONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor
deR$........... (e ), na modalidade de X, correspondente a 10% (dez por
cento) do valor inicial do contrato, observadas as condi¢Ges previstas no Edital, conforme
documento xxxxx anexado no processo licitatério.

6.2. O regime juridico da garantia é aquele previsto em edital.

7. CLAUSULA SETIMA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL:

7.1. A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura
deste Contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, as apélices de Seguro Risco de
Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 19 do
Edital.
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7.1.1. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional
(RCP) vigorardo durante o periodo de execucédo da obra, ficando sob a responsabilidade
do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apolice se houver ampliacédo
do prazo de execucdo da obra.

7.1.2. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por
prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

7.1.3. A CONTRATADA devera manter validas as apolices de seguros RE e RCP e
apresentar junto com a medig@o o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecugéo
parcial do contrato.

7.2. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:

7.2.1. Cobertura Bésica de Obras Civis em construcdo e Instalacbes e Montagens
(OCCI/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco
ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio,
alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre
outros).

7.2.1.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

7.2.2. Coberturas Adicionais

7.2.2.1. Erro na elaboracdo do Projeto e na execucdo da obra/servigo: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execu¢do, mais prejuizos ocorridos
durante reposicéo, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo
Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

7.2.2.1.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

7.2.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com a obra, em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos sao
considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizacao para danos a terceiros, cobre
gastos com honorérios de advogados. Essa garantia devera se estender para Erro de
Projeto.

7.2.2.3. Para contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o limite
minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com minimo de R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais); em analogia ao Processo DNIT n°
50600.054321/2013-66 Pagina 16 de 143

7.2.2.4. Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais)
e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhGes de reais), o limite minimo segurado sera de
8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes
de reais);

7.2.2.5. Para contratos com valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhGes de
reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite minimo segurado sera de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhdes de reais);

7.2.2.6. Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milhdes de reais),
o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).
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7.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte
por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente
de funcionérios registrados ou com contrato de trabalho.

7.2.3.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

7.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execucdo dos servigos.

7.2.4.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplard 20% (vinte por cento) do
valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais).

7.2.5. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes
de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execucao dos servicos/obras contratados.
7.2.5.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

7.2.6. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacoes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigacGes assumidas na clausula de manutencao do contrato ou
verificadas durante o periodo de manutencgdo, porém consequentes de ocorréncia havida
no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia
inicia-se apos o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem
duracgéo de 06 (seis) meses.

7.2.6.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato

7.2.7. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de méo de obra
em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte Processo DNIT n° 50600.054321/2013-66 Pagina 17 de 143 rapido (exceto
aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em funcao de sinistro ocorrido.
7.2.7.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica 9.2.8. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e
greve.

7.2.7.1.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

7.2.8. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funcéo
de riscos cobertos pelo seguro.

7.2.8.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da
cobertura Bésica.

7.2.9. Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos
cobertos pelo seguro.

7.2.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard o valor minimo de R$
100.000,00 (cem mil reais)

7.2.10. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e
/ ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.
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7.2.10.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

7.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

7.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;
7.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo presente seguro;

7.3.3. Danos Morais decorrentes de A¢des ou Omissdes cometidas pelo Segurado, contra
terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

7.3.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado;

7.3.5. Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com o
processo e a defesa do Segurado. O Advogado € de livre escolha do segurado e ha a
antecipacdo de honorarios.

7.3.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servigos de comunicacdo e assessoria de imagem para amenizar 0S
prejuizos a imagem, honra ou reputacdo do segurado, decorrentes de vazamento de
informacdes sigilosas. Processo n° 50600.054321/2013-66 Pagina 18 de 143 9.3.7.
Tempo da Reclamacdo e Prazo Complementar: A apoélice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacéo de reclamacdes durante a execucao do contrato e ainda durante
0 prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

7.4. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para 0s
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

7.5. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite
minimo de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do
contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de
consorcio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de Engenharia poderéo ser
apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consoércio, ou por cada uma das
EMPRESAS integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participacdo no
consorcio.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUGCAO DOS SERVIGCOS E
FISCALIZACAO

8.1. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados de forma indireta pelo regime de
Contratacdo Integrada.

8.2. A fiscalizacdo a ser realizada pela CONTRATANTE est4 prevista nos Atos
Preparatérios e Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1. As obrigaces da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aguelas previstas nos
Atos Preparatdrios e Termo de Referéncia, anexo do Edital.

9.2. A CONTRATADA deverad manter durante toda a execugdo deste contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na licitagéo.

9.3 A CONTRATADA devera implantar programa de integridade no prazo de 6 (seis)
meses, contado da celebracdo do contrato, conforme art. 25, 8 4°, da Lei n® 14.133/21 e
disposicdes dos arts. 531 a 538 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022.
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9.4. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do Contrato, conforme
dispde o art. 121 da Lei n.° 14.133/21 sob pena das sangdes legais. A CONTRATADA
declara responsabilidade exclusiva sobre quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato.

9.5. A CONTRATADA devera garantir aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalacdes, em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.6. A CONTRATADA declara que fornecerd, sempre que solicitados pela Contratante,
0s comprovantes do cumprimento das obrigac6es previdenciarias, do Fundo de Garantia
do Tempo de Servico - FGTS, e do pagamento dos salarios e demais beneficios
trabalhistas dos empregados colocados a disposicao da Contratante.

9.7. A CONTRATADA devera cumprir os preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional.

9.8. A CONTRATADA fica vinculada aos termos do edital e a sua proposta vencedora.
9.9. A CONTRATADA devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista na
Lei n° 14.133/2021, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

9.10. A CONTRATANTE respondera os pedidos de restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro em 3 (trés) meses.

10. CLAUSULANDECIMA - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

10.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos para alterar dos valores contratuais,
exceto nos seguintes casos:

10.1.1. Para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

10.1.2. Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacao, ou por solicitacdo do 6rgdo intervenientes,
a pedido da Administracéo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do
contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021.

10.2. Da Alocacéo de Risco
10.2.1. Matriz de Risco € clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades
entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao.
10.2.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido na
MATRIZ DE RISCO 1A e 1B.
10.2.3. A Contratada nédo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO 1A e
1B.
10.2.4. Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcrigdo no
instrumento respectivo, o0 Anexo X — Matriz 1A e 1B.
10.2.5. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig&o incerta
que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco €
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0 resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico
ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento
que gere provavel prejuizo econdémico.

10.2.6. A anélise dos riscos associados ao empreendimento € realizada com base nas
informacdes da Matriz de Risco 1A e 1B.

10.2.7. A contratada declara:

10.2.7.1. Ter pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no
contrato; e,

10.2.7.2 Ter levado tais riscos em consideracdo na formulacao de sua proposta.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E
PENALIDADES

11.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extin¢do, com as
consequéncias previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

11.2. Constituem motivo para extin¢do do contrato:

11.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condicdes, especificacdes, projetos e prazos;

11.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condicdes, especificacBes, projetos e
prazos,

11.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando 0 CONTRATANTE a presumir a ndo
concluséo da obra e/ou do servico nos prazos estipulados;

11.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servi¢o sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

11.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servi¢o sem justa causa e sem prévia comunicagao
ao CONTRATANTE;

11.2.6. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO
com outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou
incorporacdo, que afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo
CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

11.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

11.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatoério de
Vistoria;

11.2.9. A decretagéo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civildo CONTRATADO;

11.2.10. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juizo do CONTRATANTE, prejudique a execuc¢édo do contrato;

11.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
11.2.12. Nao cumprimento das obrigaces relativas a reserva de cargos prevista em lei,
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bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

11.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevincia e amplo conhecimento
justificadas e determinadas pelo CONTRATANTE;

11.2.15. Asupresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

11.2.16. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por
prazo superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que
totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizages e
mobilizacBes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢cdes assumidas, até que
seja normalizada a situacéo;

11.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situag&o;

11.2.18. A ndo liberacdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

11.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugéo do contrato.

11.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

11.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica;

11.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execucéo da avenca.

11.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla
defesa.
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11.4. A extincdo do contrato podera ser:

11.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

11.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

11.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita
e fundamentada da autoridade competente.

11.6. Quando a exting¢do ocorrer com base nos subitens 11.2.14 a4 11.2.23, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

11.6.1. Devolugéo da garantia;
11.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da extingéo;
11.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacdo, quando couber;

11.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de
execucgdo serd prorrogado automaticamente por igual tempo.

11.7. A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das
san¢Oes previstas neste instrumento:

11.7.1. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio do CONTRATANTE,

11.7.2. Ocupacdo e utilizacdo do local, instalaces, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de
servicos essenciais conforme previsto na Lei;

11.7.3. Perda ou execuc¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos
valores das multas e indenizacdes a ele devidos;

11.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

11.8. Na hipdtese de ocupacdo provisoria, o ato deverd ser precedido de autorizacao
expressa da autoridade competente do CONTRATANTE.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade
definida no item 11.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

11.10. O atraso injustificado na execucédo do contrato sujeitard 0 CONTRATADO a multa
de mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo que a Administracdo a
converta em compensatéria e promova a extingdo unilateral do contrato com a
aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei n°® 14.133/21.

11.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
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11.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

11.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucao
do contrato, 0 CONTRATANTE poderé aplicar as seguintes san¢oes:

11.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacGes
previstas no edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipoteses de
aplicacdo de san¢des mais graves;

11.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o
prazo para a conclusdo do objeto contratado até o limite de 30% (trinta por cento),
quando podera ocorrer a rescisdo do instrumento;

11.14. Multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total contratual,
caso haja a inexecucgéo parcial do objeto apurada quando da medigéo final;

11.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucéo total do objeto;

11.16. Impedimento de contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado do Parand, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

11.17. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na
forma previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

11.18. As sanc¢Oes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
pena de multa.

11.19.Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca ser4 descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

11.20. Apés encerramento do processo administrativo, a importancia devida
correspondente a aplicacdo de multa devera ser recolhida junto a0 CONTRATANTE
em até 10 (dez) dias uteis, contados da notificacdo do CONTRATADO.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDAGOES

12.1. E vedado a CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;
12.1.2. Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
14.1. Fica vedada a celebracdo de alteracGes contratuais a este contrato, sendo
resguardado as exceg0es previstas no art. 133 da Lei 14.133/21.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICACAO
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15.1. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento no
Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP) e, por extrato, no Diario Oficial do
Estado, nos termos do artigo 54 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

16.1. Para a solucdo de quaisquer davidas, litigios ou acGes decorrentes deste contrato,
fica eleito pelos contratantes o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de
Curitiba, com expressa rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Responséavel(is) legal(is) da CONTRATANTE

Responsavel(is) legal(is) da CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: CPF

Nome: CPF
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